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12 Mayis 2015 SALI Resmi Gazete Say! : 29353

YONETMELIK

Devlet Su isleri Genel Mudiirliigiinden:
SU YAPILARI DENETIM HIiZMETLERI YONETMELIGI

BiRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tammlar ve Kisaltmalar
Amag

MADDE 1 — (1) Bu Yonetmeligin maksadi, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayil Elektrik Piyasas1 Kanunu ve Su
"Kullamm Hakki Anlagmasi gerevesinde elekirik enerjisi tretmek maksadiyla yapilacak tesislerin su yapisiyla ilgili
kismmlari ile diger su yapilarimin; onayh fizibiliteye uygun kati, uygulama ve is sonu projelerinin kontrol ve onay: ile
yapimindaki inceleme ve denetimi, denetime iligkin misavirlik hizmeti satin alinmasi, denetim igleriyle ilgili masraflarin
. tahsili, DSI tarafindan yetkilendirilecek sirketlerin ve denetim yapacak personelin nitelikleri, denetleme usulleri, DSI’nin,
\\yatlnmc:nm, proje miiellifinin, yiklenicinin, yetkili denetim firmasimin gorev ve sorumluluklari ile yaptinmlarin

uygulanmasina dair usul ve esaslar1 belirlemektir. ‘

Kapsam G

MADDE 2 — (1) Bu Y énetmelik; her tiirlii su yapilari ile hidroelektrik enerji {iretim tesisleri kapsaminda bulunan
baraj, regiilator, her tirla tanel ve galeriler, iletim kanali, borulu isale hatti ve iizerinde yer alan tiim sanat yapilar,
yiikleme havuzu, dolusavak, kuyruksuyu yapilari, santiye ici ulagim ve tasima yollari ve benzeri yapilar, enerji yapilarini
teskil eden tiim sanat yapilart ve bunlara ait hidro-mekanik ckipmanlar ile diger her turli su yapilarimn proje onaylart,
insaat ve montaj denetimleri ve kabul islemlerinin DSI tarafindan yapilmasi ile denetim hizmetinin 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayih Kamu Thale Kanunu kapsaminda satin alinmasim kapsar.

(2) 1lgili kanunlarina gore su yapilari yapmak iizere gorevlendirilmig veya yetkilendirilmis kamu kurum ve
kuruluslar: ile mahalli idareler mevzuati gergevesinde DSi’den talep etmeleri halinde su yapilarmin denetimi, bu
Y énetmelik hitkimlerine gére yapilir.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayih Devlet Su Isleri Genel Mudiirliigtinin
Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanunun ek 6 nct maddesine dayamilarak hazirlanmigtir,

Tanimlar ve kisaltmalar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gegen;

a) Bakanlik: DSI’nin bagh oldugu Bakanhg,

b) Denetim elemani: Su yapilarina ait projelerin ve insa faaliyetlerinin denetim hizmetlerinde gorev alan denetim
sorumlusu, denetci mithendisi,

¢) Denetim hizmeti alim sozlesmesi: Denetim islerine iliskin 4735 sayith Kamu lhale Sozlesmeleri Kanunu
hiikiimleri cergevesinde yapilan sozlegmeyi,

¢) Denetgi mithendis: Su yapilarinin projelerinin etiit, planlama, teknik arastirma, proje yapimi, proje kontroli,
proje tasdiki, inga ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az bes yil calismis, mesleki faaliyetlerden men edilmemis ve
bu Yonetmeligin 18 inci maddenin birinci fikrasinda belirtilen suglardan kesinlesmis mahkmiyet karar1 bulunmayan
mithendis ve mimart,

d) Denetim Sorumlusu: Su yapilarinin projelerinin etiit, planlama, teknik aragtirma, proje yapimi, proje kontrolii,
proje tasdiki, inga ve kontrolliik faaliyetlerinde kamu veya ozel sektorde toplam olarak en az on yil galigmis, mesleki
faaliyetlerden men edilmemis ve bu Yonetmeligin 18 inci maddesinin birinci fikrasinda belirtilen suglardan kesinlesmis
mahkiimiyet karar1 bulunmayan mithendis ve mimarlari,

e) DSI: Devlet Su isleri Genel Miidiirlaging,

f) EIGM: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlig1 Enerji Isleri Genel Mudurliigtind,

g) EPDK: Enetji Piyasasi Diizenleme Kurumunu,

g) Is sonu projesi: Onayli uygulama projelerinin sahada uygulanmasi sirasinda, gorilen teknik lizum tizerine,
SYDF veya DSI yetkilileri tarafindan da tutanak, atagman ve benzeri sekilde imza altna alinarak belgelendirilmig
degisikliklerin, yapildiklar gekli ile islenmis son halini gosterir projeyi,

h) izin belgesi: Sirketin (SYDF), DSI tarafindan yetkili kilindigna dair verilen belgeyi,

1) Kati/kesin proje: Yatirimeinin yetkilendirdigi bir tasarim firmasy/proje miellifi tarafindan yapilan, bir tiretim
tesisi veya ingaatin ana ve yardimei yapilar ile nasil yapilacagim gosteren agiklama, sema, plan ve proje paftalar ile
bunlarin diizenlenmesine dayanak olan hesap, kegif ve sartnamelerden olugan projeyi,

i) Mesleki Deneyim Belgesi: Denetim sorumlusu ve denetgi mithendisin mesleki deneyimini gosteren belgeyi,

j) Proje muellifi: Proje yapimi hizmetlerini istigal konusu segmig, su yapisi projelerini hazirlayan gercek veya
tiizel kislyi,

k) Su kullanim hakk: anlagmas1 (SKHA): Hidroelektrik enerji tretim tesisinin su kullanim hakk: ve igletme
esaslarina iligkin anlasmay1,

1) Su yapilar:: Baraj, golet, regilator, yiikleme havuzu, tinel, kanal, borulu isale hatti, sulama tesisi, kollektor,
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igmesuyu, isale hatti, su haznesi, terfi merkezi, aritma tesisi, atiksu toplayic1 hatlar ile aritma tesisi, atik depolama baraji,
taskin kontrol ve nehir yatag: diizenlenmesi tesisleri ve benzeri yapilan,

m) Su yapilan yetkili denetim firmas1 (SYDF): Su yapilarimin fenni usul ve esaslar gercevesinde, cevre ile
uyumlu halde insa edilmelerini saglamak ve santiyede yapilmasi gereken denetim faaliyetlerini yapmak iizere DSI
tarafindan yetkilendirilen Tiirk Ticaret Kanununa gore kurulmug sirketleri,

n) Tesis Bedeli: Kegif bedeline %15 bilinmeyen giderlerin eklenmesi ile bulunan denetime esas isin ongoriilen
maliyeti,

0) TURKAK: Tirkiye Akreditasyon Kurumunu,

6) Uygulama projesi: Yatirimeinin yapacagi yapim ihalesinden sonra yatirimer tarafindan yetkilendirilen tasarim
firmasy/proje miiellifi tarafindan sahada yapilacak imalatlarin is programmna gore hazirlanacak olan, kati’kesin projede
prensipleri belirlenmis (onayl fizibilite raporuna gore), ana ve yardimel yapilarin, DSI kriterlerinin, standartlarin, ilgili
mevzuat ve yonetmelik hitkiimlerinin gerektirdigi sekilde imalata yonelik detaylari igeren, sema, plan, kesit, proje ve proje
detay paftalar: ile bunlarin diizenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, kesif ve sartnamelerden olugan uygulamaya esas
projeyi,

p) Yardimei denetim elemant: Denetim sorumlusu ve denetei mithendisin sevk ve idaresi altinda gorev yapan
laborant, tekniker, teknisyen, siirveyan, alet operatorii, nivocu ve benzeri elemanlari,

r) Yatirimer: Su yapilari yapmak tizere Tiirk Ticaret Kanunu hiikamlerine gore kurulmus ve 6446 sayili Elektrik
Piyasasi Kanunu kapsaminda EPDK’dan lisans almig elektrik dretim sirketleri, 6446 sayili Kanun ve ilgili yonetmelik
kapsaminda lisanssiz tesis kurmak tizere gerekli izinleri almig olan gergek ve tiizel kigileri, ilgili kanunlarina gore su
yapilar yapmak tizere gorevlendirilmis veya yetkilendirilmis kamu kurum ve kuruluslar1 ile mahalli idareleri,

s) Yiiklenici: Su yapilarinin ingaat yapim igini iistlenen gergek veya tiizel kigiyi,

ifade eder.

(2) Bu Y6netmelikte gecen diger ifade ve kisaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

iKiNCi BOLUM
Genel Hiikiimler
Denetim Hizmetlerinin Y iiriitiilmesi, Proje Miiellifi, DSi, SYDF, Yatinma ile
Yiiklenicinin Yetki, Gorev ve Sornmluluklan

Genel hiikiimler

MADDE 5 — (1) DSI, su yapilarinin proje onay1 ve kontrollitk hizmetini dogrudan yapabilecegi gibi, 4734 sayih
Kanun hitkiimleri ger¢evesinde danismanlik hizmeti satin almak yoluyla da yaptirabilir.

(2) Kati, uygulama ve is sonu projelerinin inceleme ve tasdiki ile iglerin arazide denetimi konularinda kontrolliik
hizmetini DSi’nin dogrudan yiiriitmesi durumunda; DSI, kontrolliik teskilatim ve denetimde gorevlendirecegi personeli
yiiklenicinin ingaat isine ait genel is programini goz oniinde bulundurarak belirler.

(3) Su yapilarimin, uygulama ve is sonu projelerinin tasdiki ve/veya arazide denetimi konularinda 4734 sayil
Kanun hitkiimlerine gére misavirlik hizmeti satin alinmasi durumunda;

a) Yatirime ingaat igine ait, genel is programini, genel yapim metodolojisini ve isi yapacak yiklenici/yiikleniciler
ile ilgili bilgileri, ise baslamadan en az dort ay 6nce DSI’ye sunar. Yatirime tarafindan DSi’ye ise baglamadan en az dort
ay once verilmesi gereken genel iy programinda, ise ait biitiin tinitelerin ve bunlara ait alt tinitelerin baslangic ve bitis
tarihleri, cabisilacak ve calisilmayacak giinler, yirmidort saat veya oniki saat iizerinden caligilacak tarihler cubuk
diyagramda agikga gosterilir. Bu is programindaki ingaat bitim tarihi EPDK tarafindan verilen iiretim lisansinda yer alan
tesis tamamlanma tarihini gegemez. Yatirimei bu hususun kontrolii igin is programi ekinde iretim lisansii da DSI"ye
ibraz eder.

b) Yatinimer, yiiklenici ile yapmus oldugu sozlesmeyi DSi’ye ibraz eder.

¢) DSI; is programmi da gz oniinde bulundurarak denetim hizmetinin organizasyon yapisini ve denetimde
calisacak teknik personel sayisini belirler.

¢) DSi tarafindan miigavirlik denetim hizmeti ihale edilmeden once; DSI, yatinmer ve yiiklenici/ytikleniciler
arasinda, taraflarin gorev ve sorumluluklarinin neler oldugunu kapsayan drnegi ek- 2’de yer alan protokol diizenlenir.

d) DSI’nin, yapacag mugavirlik hizmet alim ihaleleri, her proje i¢in ayr ayr olabilecegi gibi, havza bazindaki
projeler, bir veya birden fazla il bazindaki projeler dugiintlerek ihtiyacin belirlenmesi ve buna gore grup halinde ihale
ilanina gikilmasi da s6z konusu olabilir. DSI nin birden fazla isin denetimini ayni ihale kapsaminda yaptirmak istemesi
durumunda EK 2°de yer alan protokol her bir is igin ayri ayn diizenlenir. SYDF, istenen stire igerisinde, ilan edilen
sekliyle teklifini ve hizmet alim ilaninda gerekli gorilen diger belgeleri DSI’ye sunar.

e) Kati projelerinin tasdik yetkisi DSI"dedir.

f) SYDF *nin proje onay gurubunda yer alan denet¢i mihendislerin tagtyacag sartlar1 DSI belirler.

(4) Su yapilarinin uygulama projesini yapan proje miiellifi/tasarim firmas1, ayni projenin denetimini yapan SYDF
olamaz. SYDF ile yatinmei velveya yuklenici arasinda denetlenen is kapsaminda herhangi bir ortaklik iligkisi bulunamaz.
Yatirime ve yiiklenici firmalardan ayrilan kisilerin kurduklan Su Yapilari Yetkili Denetim Firmalar1, bu yatirime1 ve/veya
yiiklenici firmalarin yer aldiklari isleri tig yil siire ile denetleyemez.

Denetim

MADDE 6 — (1) Elektrik enerjisi tiretmek maksadiyla yapilacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, regiilator,
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yiikleme havuzu, tiinel, kanal, borulu isale hatti gibi su yapisiyla ilgili kisimlar: ile ger¢ek ve tiizel kisiler tarafindan
yapilacak baraj, golet ve regiilator gibi su yapilari ile diger su yapilarindan sulama tesisi, isale hatti, kollektor, aritma
tesisi, tagskin ve nehir yatag diizenlemesi ve benzeri su yapilarinin ingasinin inceleme ve denetimi zorunludur.

(2) Birinci fikrada belirtilen su yapilannin denetim hizmetleri, masraflar1 ilgililerine ait olmak iizere; DSI
tarafindan yapilir veya DSI tarafindan yetkilendirilen Tirk Ticaret Kanununa gore kurulmug sirketlerden DSI’ce
miisavirlik hizmeti satin alinarak yaptirilir,

(3) Su yapilari yapmak tizere ilgili kanunlarma gore gorevlendirilmis ve yetkilendirilmis kamu kurum ve
kuruluglari ile mahalli idareler, mevzuati cercevesinde talep etmeleri hélinde su yapilarimin denetim hizmetleri bu
Yonetmelik kapsaminda yapilir. Denetim masraflari, denetlenen yatinmer gergek veya tiizel kisiler tarafindan DSI’ye
ddenir.

(4) SYDF, su yapisinin uygulama ve/veya revize uygulama projesini onaylamak, projesine ve ilgili mevzuata
uygun olarak yapilmasmi saglamak, imalatta kullanilan malzemelerin ve imalatin projesine, teknik sartname ve
standartlara uygunlugunu kontrol etmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yapmak ve/veya yaptirmak, neticelerini
belgelendirmek zorundadir. SYDF, hazirlayacag) is sonu raporunu ve eklerini gecici kabulden 6nce DSI’ye verir.

Denetime iliskin masraflarn tespit ve tahsili

MADDE 7 — (1) Yatirimei, denetim iginin DSI tarafindan ihale edilebilmesi igin: denetim masrafi igin DSI
tarafindan belirlenen bedelin %10°undan az olmayan bir bedeli, DSI’nin resmi kurumsal biitge hesabina nakden ve tek
seferde yatirir.

(2) Denetim hizmetinin DSI tarafindan ihale edilebilmesi icin; DS tarafindan belirlenen toplam denetim masrafi
icin belirlenen bedelin %25’inden az olmamak tizere, igin adina alinmig ve isin sonuna kadar gegerli olan teminat yatirimei
tarafindan DSI’ye verilir.

(3) Yatinmei, DSI’nin yapacagi ihale sonrasinda DSI ile SYDF arasinda imzalanacak sozlesme bedeli, fiyat fark:
ve KDV dahil 6demeyi kabul ve taahhiit eder.

(4) Yatiime, isin proje kontrolii ve tasdiki ile arazide denetimi konularindaki kontrollik/danismanlik hizmetinin
bedelini, DSI ile SYDF arasindaki aylik hakkedislerin diizenlenmesinden sonra en geg onbes giin icinde, hakkedise ait
bedeli DS1’nin resmi kurumsal biitge hesabina nakten ve tek seferde yatirir.

(5) Yatinimet igin, gerek finansman ve gerekse temel-tiinel sartlarindaki degigikliklerden, olumsuz hava kosullari,
dogal afetler, teror, ithalatta olabilecek gecikmeler veya dogrudan yiiklenicinin sebep oldugu yanhs, hatali imalatlar veya
yetersizliklerden kaynakl olarak uzamasindan dolay1, SYDF ile DSI arasinda imzalanan ve onayli ilk is programina gére
yapilan sozlesmedeki adam/ay sayilarinin yetersiz kalmasi durumunda ilave denetim masraflarinin tamamin fiyat fark: ve
KDV dahil 6demekle yukiimlidir.

(6) DSI tarafindan SYDF belirlemek iizere yapilacak ihalenin herhangi bir sebepten gecikmesi veya sonuca
baglanamamasindan dolay1 yatirimin ge¢ baglamast durumunda yatirimel ve yiiklenici DSI’yi sorumlu tutamaz.

(7) Yatrimemnin ise siresinde baglamamasi veya yatirimdan vazgegmesi halinde DSI tarafindan SYDF’ye
yapilan tim 6demeler yatirime tarafindan DSI"ye 6denir.

(8) Denetimin, dogrudan DSI tarafindan yapilmasi durumunda, DSI tarafindan YI-UFE kullanilarak cari yil
fiyatlar1 ile tespit edilecek tesis bedelinin %3’ denetim masrafi olarak yatrimeidan alimir. Bu denetim masrafi,
protokoliin imzalanmasindan itibaren, is bitim tarihini gegmeyecek gekilde ve en fazla on esit taksit halinde her aymn
onbesinde DS1’nin resmi kurumsal biitge hesabina yatirihir.

is program

MADDE 8 — (1) Yatrime ige baslamadan en az dort ay once i programini DSi’ye verir. DSI is programini
inceler ve uygun gormesi durumunda onaylar. DSi’nin is programmi uygun gdrmemesi durumunda, yatrimer i
programi iizerinde DSI’nin goriigleri dogrultusunda gerekli diizenlemeleri yaparak onay igin tekrar DSI’ye verir. Bu
durumda dért aylik siire, revize ig programinin DSI’ye sunuldugu tarihten itibaren baglar. DSI onayladig: is programi
dogrultusunda denetim iginin organizasyon yapisint kurar, denetim hizmeti satin alip alinmayacagina karar verir ve bu
hizmeti almaya karar vermesi durumunda da SYDF yi belirlemek tizere ihale islemlerini baslatir.

(2) Yiiklenici tarafindan is programinda degisiklik 6nerilmesi durumunda revize ig programi yatirumel tarafindan
incelenir ve uygun gorilmesi durumunda tasvip edilerek DSi’ye gonderilir. DSI gerek gormesi durumunda is programi
ile ilgili olarak SYDF’nin de yazili goriisiine bagvurur. Revize i§ programi da DSI tarafindan incelenir ve otuz takvim
giinii igerisinde yazili goriig verilir. Revize i§ programi uygun gorilmesi durumunda DSI tarafindan onaylanir. Ingaat
iginin uzamasi, dolayisi ile DSI tarafindan ihale edilmek sureti ile alnan denetim hizmetinin siiresinin yeterli olmamasi
durumunda DSI ile SYDF arasindaki sozlegme hiikiimleri gergevesinde hareket edilir.

ise baglama

MADDE 9 - (1) DSi’nin izni olmadan ise baslamlamaz. Kati projesi onayli olmayan, cevresel etki
degerlendirmesi sonucunda CED Gerekli Degildir veya CED Olumlu karar1 bulunmayan islerde, ise baglanilamaz.

Kalite kontrol faaliyetleri

MADDE 10 — (1) Kalite Kontrol faaliyetlerin yiriitiilebilmesi igin uygun nitelikteki mithendis, laborant, laborant
yardimeisindan uygun goriilecek olan kalite kontrol eleman veya elemanlarindan tesekkiil eden gantiye laboratuvarlari,
gerekli test ekipmanlar1 da temin edilmek sureti ile yuklenici tarafindan kurulur. Yiklenicinin santiye laboratuvari
kurmayarak akredite olmus bir laboratuvardan hizmet almak istemesi halinde bu durumu DSI’ye sunacagi Genel Yapmm
Metodolojisinde agikga belirtmesi gerekir. Boyle bir durumda DSI tarafindan SYDF nin Kalite Kontrol ve Laboratuvar
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Grubunda calismasi ongdrillen personel sayilan azaltiir. Santiyede kurulan laboratuvarin DSI tarafindan yeterli
bulunmasi gerekir. Isin bunyesinde kullanilacak malzemelerle ilgili uygunluk testleri ve igin rutin kalite kontroline
yonelik testler SYDF personelinin nezaretinde yapilir. Test raporlari, SYDF nin teste nezaret eden personeli tarafindan
da imzalanir. Santiye laboratuvarinda yapilamayan testler; DS1’nin uygun gorecegi ve/veya TURKAK tarafindan akredite
kamu veya ozel laboratuvarlarda yiiklenici tarafindan yaptimilir. Firma kendi laboratuvarinda test yaptyor ise sonuglar,
laboratuvar mithendisi tarafindan imzalanarak SY DFye iletilir. Bu laboratuvarlarin yaptig1 testlerin dogrulugunun teyidi
icin; TURK AK tarafindan akredite ozel laboratuvarlarda rutin araliklarla testler yapturilir.

(2) ingaatta kullamilacak kalite kontrol sistemi ytklenici ve alt yiiklenicileri kapsar. Alt yiikleniciler tarafindan
saglanan biitiin malzeme ve hizmetler de kayit altina alinir.

(3) Imalatta kullanilacak tim malzemeler igin tedarikgi onay formlar: ve malzeme onay formlari diizenlenerek
SYDF nin de uygun goriisti almir. SYDF bu konulardaki goriilerini en ge¢ on giin icinde verir. Tedarik¢i onay formu
ekinde; firmaya ait bilgiler, ilgili kurumlardan alinmis uygunluk belgeleri, calisma belgeleri, sicil belgeleri, Kalite, Cevre
ve ISG sistem belgeleri, kapasite raporlari, isyerine olan mesafe bilgileri gibi dokiimanlar bulunur. Malzeme onay
formlan ekinde ise; Uriin kataloglar, sertifikalari ve onayli test raporlari bulunur. Alinacak biitiin malzemeler i¢in
miimkiin oldugunca iretici sertifikasi, TSE belgesi, CE belgesi ve referanslar istenir. SYDF bu konulardaki gorislerini
en geg on giin iginde verir.

(4) Su yapilariyla ilgili proje ve imalatlarda kalite kontrol faaliyetlerinin ytiritilmesine dair usul ve esaslar DSI
tarafindan belirlenr.

Proje miiellifinin ve tasarim firmasmin gérev ve sorumluluklan

MADDE 11 — (1) Proje mitellifi, su yapilarinin uygulama projelerini, DSi’nin onaylamis oldugu kati projedeki
formiilasyona gore kot ve koordinatlan esas alarak DSI kriterleri ve teknik sartnameleri bagta olmak iizere, ilgili tim
yonetmelik, teknik sartname ve standartlar dogrultusunda teknik ve mesleki kurallar gergevesinde hazirlar.

(2) Proje miiellifinin, DSi’nin onaylami oldugu kati projedeki formulasyon ve projenin yeri ile ilgili kot ve
koordinatlarda herhangi bir sebeple degisiklik 6nermesi durumunda, bu durumu gerekgeleri ile birlikte bir rapor ile DSi
velveya SYDF ye bildirmesi ve DSI’nin izni dogrultusunda hareket etmesi gerekir.

(3) Proje miellifi, uygulama projelerinin yapimi sirasinda gerek gormesi durumunda her tirla ilave sondaj,
arastirma, deney ve testleri yaparak/yaptirarak, isin emniyet, ekonomik, estetik ve ekolojik agidan en uygun sekilde
projelendirilmesinden sorumludur.

(4) Proje miiellifi, uygulama ve i sonu projelerinin hesap ve ¢izimlerine ait tim orijinal dosyalar1 hazirlandiklar:
formatta DSI’ye ve/veya SYDF *ye, istenilmesi durumunda Enerji isleri Genel Mudurligiine vermekle yikamludiir.

(5) Proje miiellifi, proje kapsamina giren iglerin tiimiinde DS kriterlerine uygun olarak ¢aligir ve DSI tarafindan
verilecek rapor dispozisyonuna gore ¢izim ve raporlarint hazirlar.

(6) Proje muellifi, yaptig1 projelerle ilgili bitiin is kalemlerinin metraj ve kegiflerini hazirlar.

(7) Proje miellifi, ¢alismalarini DSI*nin yurtrliikteki Genelgesi uyarinca CBS ortaminda da yiiriitiir, gerekli veri
tabanini hazirlar ve DSI’ye teslim eder.

(8) Proje miiellifi, DST"nin gerek projelerin yapimi sirasinda ve gerekse kontrolii sirasinda talep edecegi her tirli
belge, bilgi, rapor, hesap ve gizimi en kisa siirede, istenildikleri formatta verir.

(9) Proje miellifi, is sonu projelerini sahada yapilan imalatlarin gercek durumlarim yansitacak sekilde hazirlar.

DSi’nin gorev ve sorumluluklan

MADDE 12 — (1) Elektrik enerjisi iiretmek maksadiyla yapilacak olan hidroelektrik enerji tiretim tesislerinin
baraj, regiilator, yiikleme havuzu, tiinel, kanal, borulu isale hatti gibi su yapistyla ilgili kisimlart ile diger su yapilarindan
sulama tesisi, isale hatti, kollektor, artma tesisi, taskin ve nehir yatagi diizenlemesi ve benzeri su yapilarinin proje
onaylari, insaat/montaj denetimleri ile kabul islemleri DSI tarafindan yapilir. DSI gerekmesi durumunda denetim
yiikamlalikleri ile ilgili olarak, kendisinin belirleyecegi kisimlarin denetimini yapmak tizere 4734 sayili Kamu Thale
Kanunu hiikiimleri cergevesinde miigavirlik hizmeti satin alabilir.

(2) DSI, su yapilarini inga eden yiiklenicinin galismalarim siirekli olarak denetler. Santiyede yiritilen islerin
fenni usul ve esaslara gore yapilmasini saglar ve/veya saglatir.

(3) DSI, su yapilarinin ingaati safhasinda gorev alan SYDF’nin faaliyetlerini haberli veya habersiz olarak
denetler.

(4) DSI, santiyede yapilan uygunsuz imalatlara iligkin gerekli yaptinmlart uygular ve uygunsuzlugun
giderilmesini saglar.

(5) DSI isin fenni usul ve esaslara gore kontrol edilebilmesi igin yatirimet, SYDF ve yiikleniciden is ile ilgili her
tiirlii bilgi, belge ve doktiman: ister.

(6) DSI; SYDF bagvurularim degerlendirir ve uygun goriilenleri sertifikalandrir.

(7) Y 6netmelikte belirtilen hususlara aykiri is yapan 8YDFlerin sertifikalart DSI tarafindan iptal edilir.

(8) DSI; SYDF tarafindan santiyede kullamimak tizere isin niteligi ve tiriine bagh olarak onerilen denetim
formlarini inceler ve uygun gormesi durumunda bu formlarin santiyede kullanilmasina miisaade eder. Santiyede, yalnizca
DSi’nin onay1 alinmig olan denetim formlar: kullanlir.

(9) DSI baraj, golet gibi depolamali tesislerde, iginde jeoloji ve ingaat miihendislerinin bulundugu en az t¢ 3)
kigilik bir Komisyon marifeti ile temelin govde ingasina baglanmasi icin uygun olup olmadigmm yerinde inceler. DSI,
yatirimer ve/veya yiiklenicinin govde ingaatina baglama konusundaki yazil talebini en geg onbes giin icerisinde gerekli
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incelemeleri yaparak sonuglandinir. Uygun goriilmeyen hususlar DSI tarafindan SYDF ve yatiimciya yazili olarak
bildirilir. DSI’nin onay1 olmadan gévde ingaatina baslaniimaz.

(10) DSI baraj, golet gibi depolamali tesislerde su tutma iznini verir. DSI’den yazili izin alinmadan su tutma
islemi gerceklestirilmez.

(11) DSI, yaptiracag denetim hizmetinin masrafin belirleyecegi sartlar dahilinde yatimmcidan tahsil eder.

(12) DSI, gegici ve kesin kabul iglemlerini gergeklestirir.

SYDF’nin yetki, gorev ve sorumluluklan

MADDE 13 — (1) SYDF; igin projesine, teknik sartnamelerde belirtilen hususlara ve ilgili mevzuatlarinda
belirtilen hitkiimlere gore yapilip yapilmadigim kontrol eder, tespit ettigi hususlan DSI’ye bildirir. SYDF denetim
hizmetlerini, ilgili tim yonetmelik, teknik sartname ve standartlar dogrultusunda teknik ve mesleki kurallar cergevesinde
yapmakla yitkiimlidiir.

(2) SYDF, DSI ile yaptigi hizmet alimi sézlesmesinde 6ngdriilen denetim elemanni igin stiresi boyunca
santiyede bulundurmak zorundadur.

(3) SYDF, su yapisinin uygulama ve/veya revize uygulama projesini, yatirimel tarafindan sunumundan itibaren
otuz giin igerisinde onaylar, eger onaylamazsa gerekeeli goriigind DSI ve yatirimeiya yazili olarak bildirir. SYDF; su
yapisinin projesine ve ilgili mevzuata uygun olarak yapilip yapilmadigint inceler, imalatta kullanilan malzemelerin ve
imalatin projesine, teknik sartname ve standartlara uygunlugunu tespit eder, malzemeler ve imalatla ilgili deneylerin
yiiklenici tarafindan yapilmasim saglar ve bunlar inceler, sonuglarim belgelendirir, yapilan tim denetim hizmetlerine
iliskin belgeleri DSI ve/veya EIGM’ne verir. SYDF, her yapmin imalatindan sonra is sonu projelerinin hazirlanarak
DSi’ye gonderilmesi konusunda yatinmeiyr uyarir. SYDF, zamaninda hazirlanmayan is sonu Projeleri konusunda
DSI’ye gerekli bilgiyi aktarir. SYDF, proje miiellifi tarafindan hazirlanan is sonu projelerinin imalatin gergek durumunu
yansitip yansitmadigini kontrol eder ve onaylayarak DSi’ye gonderir.

(4) Santiyede kullanilacak denetim formlari igin niteligi ve tiiriine bagli olarak SYDF tarafindan DS1’ye ¢nerilir
ve santiyede DS1”den onay alinmig denetim formlari kullanilir.

(5) SYDF, baraj govdesi ile regiilator ingaatlarina baglanmadan énce zeminin govde ingaatlarina baglanilmasi igin
uygun olup olmadigini inceler, tespit ettigi hususlari igeren bir raporu DSI’ye sunar.

(6) SYDF, barajli hidroelektrik enerji santralli projelerinde; barajda su tutma isleminin yapilip yapilamayacagi,
yiiklenici ve/veya yatrimemin su tutma is programinin uygun olup olmadig1 yoniindeki goriislerini ve bu konularda
hazirlayacag: evrak, ilgili DSI Bolge Midirligtine yazili olarak sunar.

(7) SYDF, yapim iglerinde kullanilacak malzemelerin teknik sartnamelere ve standartlara uygun olup olmadigim
denetler, uygunsuzlugu DSI’ye bildirir.

(8) Su yapilarinin, mevzuata ve onayl projesine aykiri yapiimasi halinde, denetim hizmeti yapan SYDF bu
durumu derhal DSI’ye bildirir. SYDF, isin gidisati ile ilgili olarak ozellikle sorun yaganan hususlarin belirtildigi
raporunu DSI’nin belirleyecegi siklikta hazirlar.

(9) ingaat asamasinda yapilacak olan her tiirlii beton imalati, sanat yapist imalati, kazi, dolgu, sev kazilar,
enjeksiyon ve benzeri konulari yerinde siirekli kontrol eder ve yapilan islemleri diizenli olarak DSI’ye bildirir.

(10) SYDF, isin yapimi sirasinda gereken ve yiiklenici tarafindan hazirlanan tim 6zel sartname ve metodolojileri
tetkik eder ve uygun olup olmadiklarmi DSI’ye yazili olarak bildirir. SYDF; gerekmesi durumunda DSI’nin talebi
iizerine, metodoloji hazirlayarak DS nin gortigiine sunar. Onerilen yapim metodolojisi isin kesfini degistirir nitelikte ise
bu metodolojinin uygulanmast igin yatirimei temsilcisinin de onaymin alinmasi sarttir.

(11) SYDF, su yapis1 tamamlandiginda, projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirildigini belirten ig
bitirme tutanagim diizenler ve ilgili DSI Bolge Mudarlagi ile DSi Genel Mudiirliigii’ne gonderir.

(12) SYDF, gorevli bulundugu su yapisina ait bilgi ve belgeleri, isin kabul tarihinden itibaren onbes yil siireyle
muhafaza eder.

(13) SYDF ile SYDF’de gorev alan denetim elemanlari, su yapismin projesine, fen ve sanat kurallarina, ilgili
mevzuata uygun olarak yapilmamasi ve bilgi ve deneyimin idarenin yararina kullanilmamasindan meydana gelen zarar ve
ziyandan kabul tarihinden itibaren on beg yil siireyle yatinmet, yapim iini tistlenen yuklenici ve alt yuklenicilerle birlikte
miiteselsilen sorumludur.

(14) SYDF’nin kullanacag tim bilgisayar programi, literatir ve diger kaynaklar lisansh olacaktir. Her tiirlii
know-how temini ve benzeri yasal prosediirii ile fikri mulkiyet haklar: yerine getirilmis olacaktir.

(15) SYDF ve personeli, sozlesmeye baglanmis i§ ile ilgili gerek DSi’nin kendisine verecegi, gerekse
hazirlayacagi tim proje, bilgi, belge, rapor ve diger dokimanlari DSi’nin izni olmadan tgtnct kisiler ile
paylagmayacaktir.

(16) SYDF hizmetin tamamlanmasindan sonra, hizmetin tiim siiresini kapsayacak sekilde 6zel bir Is Sonu
Raporu’nu hazirlayarak DSI’ye teslim eder.

Yatinmemn girev ve sorumluluklan

MADDE 14 — (1) ige ait gerekli tim yasal izinlerin almmas: igin hazirliklari ve bagvurulari yapar, yasal izinler
alinmadan ise baslamaz, yiiklenicinin de baglamasma miisaade etmez. '

(2) is programini ve ige ait genel yapim metodolojisini, igin baslamasindan en az dort ay once DSi’ye sunar. Is
programi DS1’nin onayina tabidir.

(3) isi teknigine en uygun yapacak yiikleniciyi belirler ve ytiklenici ile yapim igi sdzlesmesini imzalar.
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(4) fsin programinda ve zamaninda yiiriitilerek tamamlanmasi i¢in gerekli finansmaru saglar. Yuklenici veya
yiklenicilerin hakedislerini 6der.

(5) Yatirimer; santiyede kendisinin belirleyecegi organizasyon yapisinda bir temsileilik bulundurur. Yatirimel
temsilcisi miihendis olmalidir.

(6) Yatirimei revize ig programini DSi’ye derhal gondermekle ve igin durumu hakkinda bilgi vermekle
yiikiimliidiir.

(7) Proje muellifine yaptirdig1 su yapisi uygulama projelerini, tasarim hesaplarini ve bunlarla ilgili dokiimanlan
ilgili imalatlarin baslamasindan en az otuz giin 6nce SYDF’ye ve/veya DSi’ye verir.

(8) Yatirime, proje miiellifine hazirlathigi is sonu projelerini ve tiim hesap raporlarini DS1’nin istedigi formatta
hazirlar ve DSI ve/veya SYDF ye verir.

(9) Yatirimel, onaylanmasi uygun bulunmayan projeleri (kati, uygulama veya is sonu projeleri), gerekeesinde
belirtilen gérisler dogrultusunda diizeltmeler yaptirarak tekrar DSI ve/veya SYDF ye verir.

(10) Yatirime, igin yapimu sirasinda yiiklenici tarafindan veya SYDF tarafindan hazirlanarak gonderilen tiim 6zel
sartname ve metodolojileri inceler ve uygun bulmas: halinde onaylar. Onerilen yapim metodolojisi isin kesfini degistirir
nitelikte ise bu metodolojinin uygulanmast igin yatirimei temsilcisinin de onaynin alinmas: sarttir.

(11) Yatirimei, DS tarafindan istenen is ile ilgili her tiirlii bilgi, belge ve dokimam derhal vermekle sorumludur.

(12) Yatinimei, tesisin lisans siiresi boyunca her tiirlii bakim ve onarimin yapar/yaptirir, DSI standartlarinda
yillik muayene raporlarini hazirlar/hazirlatir ve bu muayene raporlarini istenildiginde verilmek tzere argivler.

(13) Yatirime, tesiste yer alan 6lgiim aletleri ile igletmedeki tesisi strekli olarak kontrol eder, deformasyonlari
gozler, aletli ve/veya aletsiz gozlem ve olgim sonuglarina dayali raporlari dizenli olarak hazirlar ve bu raporlar
dogrultusunda gerekli énlemleri 6nceden alir. Yapilan 6lgimlere ait raporlar: DSi’nin belirleyecegi periyotta DSI’ye
Verir.

(14) Yatinmei, baraj emniyet dosyasim olusturur. Yatiimer tarafindan, baraj emniyet dosyasmin bir niishas:
baraj yerinde bulundurulur, diger niishasi ise DSI"ye gonderilir.

(15) Yatinmey, is saghg ve guvenligi konularinda mevzuat hikimlerine gore hareket eder ve gerekli tim
tedbirleri alir ve aldirtir.

(16) Yatirimel, tesisin isletme periyodu boyunca her tirli can ve mal giivenligi igin uyari levhasy, bariyer,
korkuluk, giivenlik kamerasi, tel 6rgii ve benzeri sekillerde gerekli tedbirleri rezervuar dahil belirlenen uygun yerlerde
alir, gorevlendirecegi cahiganlart vasitasi ile alnan tedbirlerin islerligini denetler, ilave tedbir alinmasmna gerek olup
olmadigini siirekli olarak inceler ve bolgede yasayan vatandaglari bu konularda bilgilendirir.

(17) Yatirimey, tesisin ingaat ve igletme periyotlari boyunca ilgili mevzuatinca ongoriilen miktardaki cevresel akis
suyunu mansaba birakir, balik gegitlerini ¢alistirir ve siirekli olarak calisir vaziyette tutar.

(18) Yatirimey, tesisin ingasi sirasinda bolge alt yapisina ve tgtinc kigilere verdigi her tirlii zarari tazmin eder.

(19) Yatinmei, DSI’nin yapacagi ihale sonrasinda isin denetim hizmet masrafini, EK-2’de yer alan protokol
cercevesinde, DSI ile SYDF arasindaki aylik hakediglerin diizenlenmesini izleyen en geg onbes giin iginde, hakedise ait
bedeli DSI’nin resmi kurumsal biitge hesabina nakden ve tek seferde yatiracaktir.

(20) Yatmimei, SYDF’nin ve DSI’nin her tirli iklim gartlarinda yagamini saglayacak izolasyonda ve
organizasyon yapisina uygun sekilde santiyede gerekli biiro ve yatakhaneleri, denetim isinin baglamasindan 6nce hazir
eder. Yiiklenici ayrica santiye galisanlarma dinlenme imkan: saglayacak lokali de yapar. Bina bityiikliikleri ofisler igin

DSI ve SYDF "nin her bir eleman bagina en az 10 mZ, yatakhane icin ise DSI ve SYDF nin her bir elemam bagina en az

15 m? olmalidir. Yiiklenici santiye sahasinn ulasimi 30 km’den uzak bélgelerinde de aym ofis ve yatakhane imkanlarim
DSi’nin istemesi durumunda temin edecektir. Bu konularda yatirme: ve yiiklenici DST ve SYDF’den herhangi bir hak,
bedel talep edemez.

(21) Yatiime, biiro ve yatakhanelere elektrik, su ve internet baglantilarmin yapimini saglar, abonelikleri kendi
tizerine alarak bu konulardaki faturalari 6der. SYDF’nin ve DSi’nin biiro ve yatakhanelerindeki mobilya ve yataklar ile
bilgisayar, 6l¢iim aleti ve benzeri teknik ekipmanlarin tamami Yatirimer tarafindan saglanir. Bu konularda yatinimer ve
yiiklenici DSI ve SYDFden herhangi bir hak, bedel talep edemez.

(22) Yatirime, igin gegici kabule hazir hale getirilmesinden ve gegici kabulde gorlilen ancak kabule mani olmayan
eksik ve kusurlarin kesin kabul tarihinden énce tamamlanmasindan sorumludur.

(23) Yatirimer, igin uzamasi sebebiyle DSI’yi sorumlu tutamaz.

(24) Bu Yonetmeligin 15 inci maddesinin dokuzuncu, on birinci, on ikinci ve on dordiinci fikralarinda
ongorillen hususlardan dolay1 yatirimel, yiikleniciyle birlikte miistereken ve miiteselsilen sorumludur.

Yiiklenicinin girev ve sorumluluklar:

MADDE 15 — (1) Yiklenici; yapim igini teknigine, ilgili standartlara ve mevzuata uygun sekilde yapar. Bu
dogrultuda santiyede en uygun organizasyonu Kurar.

(2) Yiiklenici; su yapisi ingaatini, onayh projesine uygun sekilde, DSI kriterleri ve teknik sartnameleri basta
olmak iizere, ilgili yonetmelik, teknik sartname ve standartlar dogrultusunda teknik ve mesleki kurallar ger¢evesinde
yapar.

(3) Projelerin, proje muellifi tarafindan hazirlanmig ve DSI veya SYDF tarafindan tasdik edilmis olmasi
yiiklenicinin igin fen ve sanat kurallarna uygun sekilde yapiimasi konusundaki sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
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(4) Yiklenici, santiyede imalatlarin miktarlarina iligkin tim metraj, tutanak ve atagmanlari hazirlar, DSI ve
SYDF nin talep etmeleri durumunda yiiklenici ve/veya yatirime tarafindan tiim metraj, tutanak ve atagmanlar incelenmek
iizere DSI ve/veya SYDF ye verilir.

(5) Yiiklenici, santiyedeki iglerin yuratillmesi sirasinda calistirdigr personelin, igin ehli olmasindan sorumludur.
Denetim formlarinda yiiklenici adina sorumlu mithendis imza atar.

(6) Su yapilarmin ingasinda, hazirlanacak olan teknik sartnamelerde DSI teknik sartnameleri esas ahnir ve
gerektiginde ilgili kamu kurum ve kuruluglarmin teknik sartnameleri de kullanilabilir. Ytklenici, isin yapum sirasinda
gerekecek tiim 6zel gartname ve metodolojileri hazirlar.

(7) Yiklenici, projede gosterilen ve DSI veya yatmimcmin yapim sirasinda isteyebilecegi olgiim cihazlarini
imalate tavsiye ve talimatlarina uygun olarak yerlestirmekle sorumludur.

(8) Yiiklenici, projesine ve teknik sartnamesine uygun olmadi! tespit edilen imalatlarin yapimi ve kaldirilmasi
icin yatimeidan ve DSI’den bedel talep edemez. Uygunsuzlugu tespit edilen imalatlar1 derhal kaldirarak projesine ve
teknik sartnamesine uygun gekilde yapar.

(9) Yiiklenici santiyenin giivenligini saglamaktan sorumludur.

(10) Yiiklenicinin all risk sigortas1 yaptirmasi zorunludur.

(11) Yiiklenici, caligmalarini gevresel etkileri minimuma indirecek sekilde yapar. I1gili mevzuati geregi alinmasi
gerekli olan her tiirlii gevresel koruma tedbiri yiiklenici tarafindan almr.

(12) Yiklenici, is sagh@ ve giivenligi konularinda mevzuat hukumlerine gore hareket etmek ve gerekli tiim
tedbirleri almak zorundadir. Yiiklenici cahistirdign alt yiiklenicilerin de i sagh@ ve giivenligi konusunda mevzuat
hitkiimlerine gore hareket etmesini saglar.

(13) Yiklenici, tesiste yer alan dlgtim aletleri ile insa halindeki ve su tutma asamasindaki tesisi stirekli olarak
kontrol eder, deformasyonlar1 gozler, aletli ve/veya aletsiz gozlem ve 6l¢iim sonuglarna dayah raporlan diizenli olarak
hazirlar ve bu raporlar dogrultusunda gerekli énlemleri 6nceden alir. Yapilan l¢imlere ait raporlari DSI’nin belirleyecegi
periyotta DSI’ye verir.

(14) Ytiklenici, tesisin ingasi sirasinda bolge alt yapisina ve uigiincti kisilere verdigi zararlari tazmin eder.

UCUNCU BOLUM
SYDF izin Belgesine ve SYDF’nin Denetim Elemanlarina fliskin Hususlar

SYDF izin belgesi alma sartlan

MADDE 16 — (1) Firmalar, SYDF izin belgesi alabilmek igin, asagidaki belgeleri tamamlayarak DSI’ye bir
dilekge ile bagvurur. Dilekge ekinde istenilen belgeler;

a) Faaliyet sahasiyla ilgili olarak Firmanin istigal ettigi konular arasinda “hidroelektrik enerji tiretim tesislerinin su
yapilar ve ilgili kisimlari ile diger su yapilarinin; projesine, fen ve sanat kurallarina ve ilgili mevzuatlar fenni usul ve
esaslar gergevesinde, iilke yararina uygun sekilde ve gevre ile uyumlu halde insa edilmelerini saglamak iizere, gerek proje
iizerinde ve gerekse santiyede yapilmasi gereken denetim faaliyetlerini yapmak™ ifadesinin de yer aldigini gosteren Ticaret
Sicil Gazetesi,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odasi kayit belgesinin onayl 6rnegi,

¢) Firma ortaklarinin ve temsile yetkililerinin noter tasdikli imza sirkileri,

¢) Istihdam edilen denetim sorumlularina ait SGK kayitlari,

d) Firma biinyesinde biri ingaat mithendisi olmak tizere en az iki denetim sorumlusu ozelligine sahip personel
istihdam edildigini gosterir belgeler.

(2) DSI, sunulan bu belgeleri bagvuru sirasina gore degerlendirir, uygun bulunan firmalar: DSI’nin internet
adresinde ilan eder ve EK 6’ya uygun Su Yapilar1 Yetkili Denetim Firmasi izin Belgesi dtizenler ve firmaya verir. Uygun
bulunmayan hususlari yazili olarak firmaya bildirir.

(3) SYDF, izin belgesini bagka bir firmaya devredemez.

SYDF izin belgesinin iptali

MADDE 17 — (1) DSI, asagida belirtilen durumlarin tespiti halinde herhangi bir uyariya gerek kalmaksizin
SYDEF nin yetkili denetim firmas izin belgesini iptal eder.

a) Su yapilarinin proje ve ingaat denetimini DSi kriterlerinin, standartlarin, ilgili mevzuat hiikiimlerinin
gerektirdigi sekilde yerine getirmemesi halinde,

b) Basvuru belgelerinden herhangi birinin gergege aykiri diizenlendiginin anlagiimast halinde.

(2) Izin belgesi iptal edilen SYDF yonetici ve ortaklari, bir yil siireyle yeni izin belgesi bagvurusunda bulunamaz
ve mevcut bir SYDF de gorev alamaz ve/veya ortak olamaz.

Denetim elemanlan

MADDE 18 — (1) SYDF’de gorev alacak teknik personelin; kamu hizmetlerinden kisith olmamasi, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayili Turk Ceza Kanununun 53 iincii maddesinde belirtilen siireler gecmis ve/veya affa ugramis olsa bile
Devletin givenligine kars1 suglar, Anayasal diizene ve bu diizenin isleyigine karsi suclar, milli savunmaya karg1 suglar,
devlet sirlarina kargi suglar ve casusluk, zimmet, irtikap, riigvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, giiveni kotiye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karigtirma, edimin ifasina fesat karigtirma, sugtan kaynaklanan malvarhgt degerlerini
aklama veya kagakeilik suglarindan mahkiim olmamasi zorunludur,

(2) Denetim elemanlari gérevlerini ilgili mevzuat hikiimlerine uygun olarak fen ve sanat kaidelerine gore yerine
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getirir.

Denetim sorumlusu

MADDE 19 — (1) Su yapilarinin projelerinin etiit, planlama, teknik arastirma, proje yapimi, proje kontrold, proje
tasdiki, inga ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az on yil ¢alismis mithendis ve mimarlar denetim sorumlusu
olabilirler.

(2) Denetim sorumlusu, tim SYDF personelinin sevk ve idaresinden, hizmetlerin ifas1 igin DSI, yatinmel,
yiiklenici ve ilgili diger birimler ve resmi kurumlar ile gerekli yazismalarin yapilmasindan, isbu Yénetmelik geregince
hazirlanacak olan raporlarin diizenlenmesinden sorumludur. Sevk ve idaresi altindaki denetim elemanlarinin yaptigi is ve
islemlerden oncelikle ilgili personel olmak tizere denetim sorumlusu da miteselsilen sorumludur.

(3) Aym anda baska bir SYDF’de ¢aligti31 tespit edilen denetim sorumlusu, bu tespiti takip eden iki y1l siiresince
hichir SYDF de ¢aligamaz.

Denetei miihendis

MADDE 20 — (1) Su yapilarimn projelerinin etilt, planlama, teknik arastirma, proje yapimi, proje kontrold, proje
tasdiki, inga ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beg yil galigmig ek-1°de yer alan tabloya uygun meslegi ile
ilgili mithendis ve mimarlar denet¢i mithendis olabilirler.

(2) Denetgi mithendisler; igin projesine, teknik gartnamesine ve ilgili mevzuatma uygun sekilde yapilip
yapilmadigin inceler, tespit ettikleri hususlar: rapor eder.

(3) Denetgi mithendisler, gorevlerini yerine getirmede denetim sorumlusuna karg1 sorumludurlar.

(4) Denetgi mithendis, sorumlulugu altindaki igler igin ayni iste gorevli yardimei denetim elemanlarim uygun
sekilde gorevlendirir, sevk ve idare eder. Sevk ve idaresi altindaki yardimci denetim elemanlarinin yaptiklar is ve
islemlerden 6ncelikle ilgili personel olmak iizere denetgi mithendis de miiteselsilen sorumludur.

Yardimci denetim elemani

MADDE 21 — (1) On lisans veya ilgili meslek lisesi mezunu kigiler yardimei denetim eleman olarak gorev
yapabilir. Bu okullardan mezun olmayan ancak, daha 6nceden toplam olarak bes y1l sure ile su yapilarinin ingaatinda ve
denetiminde ¢alistigim belgeleyenler yardimei denetim elemani olarak SYDF organizasyonu iginde gorev alabilirler. Bu
durumda DSI”den onay alinmasi garttir.

(2) Yardimei denetim elemanlari, gorevlendirildigi yapilarda gorevlerini yerine getirmede denetim sorumlusu ve
denetgi mithendislere kargi sorumludur.

DORDUNCU BOLUM
Kabul islemleri, Uygunsuz imalatlar ve s Deneyim Belgeleri

Kabul islemleri

MADDE 22 — (1) Su yapilarinin kabul islemleri, DSI tarafindan olusturulacak bir komisyon tarafindan yapilr.

(2) Gegici kabuliin yapilabilmesi igin yatirimel, su yapisinn projesine, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak
bitirildigini belirtir gegici kabul talep yazisini, tesislerin éngoriilen bitim tarihinden en az onbes giin 6nce ilgili DSI Bolge
Midirligii’ne sunar. DS gerek gormesi durumunda isin kabule hazir olup olmadigi konusunda SYDF nin yazih
goriisiinii alir.

(3) DSI tarafindan uygun goriilmesi durumunda belirli iinitelere ait kismi gegici kabul yapilabilir.

(4) Kabullerde 4/3/2009 tarihli ve 27159 miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yapim Isleri Muayene ve
Kabul Yonetmeligi esas alinir.

(5) Gegici kabulii yapilmayan tesis isletmeye agilamaz.

(6) Kesin kabuliin yapilabilmesi igin gegici kabulde goriilen eksikliklerin giderildiginin bir tutanakla tespit
edilmesi, tutanak ekinde kanitlayici tiim belge ve bilgilere, fotograflara yer verilmesi gerekir.

Uygunsuz imalatiar

MADDE 23 — (1) Su yapilarinin, mevzuata ve onayli projesine aykirt yapilmasi halinde, SYDF bu durumu
derhal DS1’ye bildirir. DSI, bu durumun diizeltilmesi igin yatinmeiya en fazla otuz giin siire verir. Mevzuata ve projeye
aykirhgin giderilmemesi halinde verilen sirenin sonunda veya acil hallerde derhal, DSI isi kismen veya tamamen
durdurur. DS nin isi kismen veya tamamen durdurmasi durumunda Yatirimei ve Yiklenici, SYDF ve DSI’den tazminat
talep edemez. Isin durdurulmas siirecinde Yatrimer veya Yiiklenici acil oldugunu ileri sirerek DS1’nin onayini almadan
ise tekrar baslar ise DST tarafindan durum tespiti yapilarak bu Yénetmelik hitktimleri uygulanir.

is deneyim belgeleri

MADDE 24 — (1) Lisans sahibi ozel sektore taahhiitte bulunularak gergeklestirilen ve kabul iglemleri DSi
tarafindan yapilan islerde, yiiklenici tarafindan bagvuruda bulunulmasi ve bagvuru ekinde Yapun Isleri Ihaleleri
Uygulama Y onetmeliginde éngoériilen belgelerin ibraz edilmesi halinde, yiiklenici is deneyim belgeleri DSI tarafindan
diizenlenir.

(2) Kabul islemleri; DS1 ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligimn kargilikl mutabakati arti ile santral binast,
salt sahas1 ve enerji iletim hatti da dahil olacak gekilde DSI ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlig! tarafindan birlikte de
yapilabilir. Bu durumda Yiiklenici Is Deneyim Belgesi tesislerin tamami ile birlikte tek bir belge olarak DSI tarafindan
diizenlenir.

(3) SYDFnin ig deneyim belgesi, DSI tarafindan diizenlenir.

BESINCi BOLUM
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fdari Yaptnmlar Usul ve Esaslan

idari yaptinmlar

MADDE 25 — (1) 6446 sayih Kanun kapsaminda tiretim lisans1 sahibi tiizel kigilerden denetim yaptirmayanlara,
DS tarafindan tesisin kurulu giiciine bagh olarak megavat bagina beg bin Tiirk liras: idari para cezasi verilir ve DSI
tarafindan yapilacak yazili ihtardan itibaren otuz giin iginde gerekli miiracaatin yapilmamas1 halinde DSI ile imzalanan su
kullanim hakk: anlagmas: iptal edilir; sulama tesisi, isale hatti, kolektor, aritma tesisi, tagkin ve nehir yatag: diizenlemesi
gibi diger su yapilarinda ise yatinm bedelinin binde biri nispetinde idari para cezasi verilir ve DSI tarafindan yapilacak
yazili ihtardan itibaren otuz giin iginde gerekli miiracaatin yapilmamasi hélinde su yapisinin ingaatinin durdurulmasi igin
gerekli tedbirler DSI tarafindan alinir.

(2) DSI tarafindan denetim sirketine izin belgesi ile yetki verildigi halde, su yapilarinin denetimini DSI
kriterlerinin, standartlarin, ilgili mevzuat hikiimlerinin gerektirdigi sekilde yerine getirmeyen yetkili denetim girketlerine;
DSi tarafindan ilk seferinde denetlenen hidroelekirik tesislerinde, kurulu giicine bagh olarak megavat bagina bes bin
Tirk liras) idari para cezasi, baraj, golet, sulama tesisi, isale hatti, kolektor, aritma tesisi, taskin ve nehir yatagi
diizenlemesi gibi su yapilarinda, yatirmm bedelinin binde biri nispetinde idari para cezasi verilir ve eksikliklerini diizeltmek
tizere onbes giin miiddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarinda ceza iki kati olarak uygulanir ve eksikliklerini diizeltmek tizere
onbes giin miiddet verilir. Fiilin tiiincii tekrarinda ise ceza ii¢ kati olarak uygulanir ve su yapilar1 yetkili denetim
sirketinin izin belgesi DS] tarafindan iptal edilir. izin belgesi iptal edilen yetkili denetim girketinin yonetici ve ortaklari bir
yil siireyle baska bir yetkili denetim sirketi kuramazlar, kurulmus olan sirketlerde gorev alamaz ve/veya ortak olamazlar.

(3) SYDF’ye uygulanacak idari para cezalarinda yatinim bedeli olarak, DSI ile SYDF arasindaki sozlesme
bedelinin giincellenmis hali esas alinir,

(4) Yatinmeiya uygulanacak idari para cezalarinda yatinim bedeli olarak, fizibilite/planlama raporundaki yatirim
bedelinin giincellenmis hali esas alinir.

(5) Idari para cezalan, her takvim yili bagindan gegerli olmak tizere o yil igin 213 sayih Vergi Usul Kanununun
mitkerrer 298 inci maddesi hitkmii uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oraninda her y1l artinilarak uygulanir.

(6) idari para cezalari, merkezde ilgili Daire Bagkani, tagrada Bolge Mudiirii tarafindan, ornegi EK 7°de bulunan
idari Para Cezasi Karar1 belgesi diizenlenerek karara baglanur.

(7) 1dari para cezasi karar, ilgililere 6rnegi ek-8’de bulunan idari Para Cezas: Tebligat: belgesiyle ve 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayih Tebligat Kanunu hiikiimlerine gére teblig edilir.

(8) idari yaptirim kararmm ilgili gergek kisinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus agtkga belirtilir,
Bu karara kars bagvurabilecegi kanun yolu, mercii ve siresine iliskin olarak bilgilendirildikten sonra kiginin karar
tutanagini imzalamasi istenir. imzadan kaginilmas: halinde bu durum tutanakta actkca belirtilir. Karar tutanagmin bir
ornegi kigiye verilir.

(9) idari para cezas, tebliginden itibaren bir ay icerisinde merkezde Merkez Muhasebe Sube Mudirliigiine,
tagrada ilgili Bolge Miidrligiinin Muhasebe $ube Miidiirligiine veya banka hesaplarina 6denir. idari para cezalan
genel biitgeye gelir kaydedilir.

(10) idari para cezasina karg1 tebliginden itibaren otuz giin iginde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

(11) Idari para cezasina karg1 idare mahkemesine itiraz edilmemesi veya idare mahkemesine itiraz edilmesi
halinde yargilama agamalarinin son bulmasi ile idari para cezasi kesinlegir. Kesinlesen idari para cezalari, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulii Hakkinda Kanun hikiimlerine gore tahsil edilmek iizere ilgili
vergi dairesine intikal ettirilir.

(12) idari para cezas: otuz giin igerisinde ddenir ise s6z konusu cezadan oraninda indirim uygulanir.

(13) Odeme siiresi igerisinde yapilacak miiracaat tizerine idari para cezasina muhatap olanin ekonomik
durumunun miisait olmamasi halinde ilk taksitinin pesin 6denmesi gartiyla, bir yil ierisinde ve dort esit taksit halinde
ddenmesine, para cezasini veren birim tarafindan karar verilebilir.

ALTINCI BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler

is saghg ve giivenligi

MADDE 26 — (1) Santiyede ig sagligi ve giivenliginin saglanmasi, mevcut saglik ve giivenlik sartlarinin
iyilestirilmesi i¢in, yatirimei ve yiklenici tarafindan konu ile ilgili mevzuatta belirtilen hususlar yerine getirilir ve uygun is
saghg ve giivenligi tedbirleri alnir.

Yaym haklan

MADDE 27 - (1) SYDF, yatirime1 ve yiiklenici; DSI’nin yazili izni alindiktan sonra, inga edilen, incelenen,
onaylanan ve denetlenen is ile ilgili yazi, makale, kitap ve rapor yayinlayabilir.

Yiiriirliikten kaldilan yonetmelik

MADDE 28 — (1) 13/5/2011 tarihli ve 27933 sayih Resmi Gazete’de yayimlanan Su Yapilan Denetim
Hizmetleri Y onetmeligi yirtrlitkten kaldirlmigtir.

is deneyim belgesi

GECICi MADDE 1 - (1) Bu Yonetmelik kapsaminda, DSI tarafindan SYDF’yi belirlemek tizere yapilacak
Denetim Hizmet Alim ihalelerinde, igin ilk defa sunulacak yeni bir hizmet tiirii olmast ve daha 6nce bu hizmeti yerine
getirmis yeterli sayida istekli bulunmamasi sebebi ile Damigmanlik Hizmet Alim [haleleri Uygulama Y onetmeligi 29 uncu
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maddesinde istenecek belgeler baghg altindaki 3 tncii fikrada belirtilen hususlar goz oniinde bulundurularak, bu
Yonetmeligin yiriirlige girdigi tarihten baglamak {izere islerin niteligi goz ontinde bulundurularak ¢ yil stre ile
SYDF ’nin is deneyimi aranmayabilir.

insaati devam eden su yapilan

GECIiCi MADDE 2 — (1) Bu Yoénetmeligin yurarlige girdigi tarihte ingaat devam eden su yapilarimn fiziki
gerceklesme oram, %50 ve lizeri ise denetim hizmetleri DSI tarafindan yapilacaktir. Bu fiziki gergeklegme orani, DSI
tarafindan tespit edilecektir.

(2) Bu Yonetmeligin yuriirlige girdigi tarihte ingaati devam eden su yapilarinn fiziki gergeklegme oraninin %50
veya lizeri olan ve tesis ingaat ig programina gore tesisin tamamlanma tarihi 31/12/2015 ve daha sonra olan su yapilarinin
denetimi, DS tarafindan denetim hizmeti alinarak yaptirilabilir.

(3) Bu Yonetmeligin ytrirlige girdigi tarihte insaati devam eden su yapilarinin DSI tarafindan yapilacak denetim
hizmeti icin denetim masrafi olarak, DSI tarafindan YI-UFE kullanilarak cari yil fiyatlar: ile tespit edilecek tesis bedelinin
ingaati tamamlanmayan kismina kargilk gelen bedelin %3ii denetim masrafi olarak yatrimeidan almir. Bu bedel,
protokoliin imzalanmasindan itibaren, is bitim tarihini gegmeyecek sekilde ve en fazla on esit taksit halinde her aymn
onbesinde DST’nin resmi kurumsal biitge hesabina yatirihr.

Mesleki deneyim belgeleri

GECiCi MADDE 3 — (1) Bu Yonetmeligin yurirlagtinden once verilen Mesleki Deneyim Belgeleri gegerlidir.

Yiiriirliik

MADDE 29 — (1) Bu Y6netmelik yaymm tarihinde yurarlige girer.

Yiiriitme

MADDE 30 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Devlet Su Isleri Genel Muduirti yrtitiir.

Ekler icin tiklaymmz
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